

ZAC DES DANJONS

Requalification des Espaces Publics



RÉUNION PUBLIQUE

DECEMBRE 2021

ZAC DES DANJONS



Phasage des travaux

DÉMARRAGE DES TRAVAUX : FÉVRIER 2022

ORDRE D'INTERVENTION :

■ Allée Louis Armand : 1.5 mois
Février – Mars 22


■ Allée Evariste Gallois : 2,5 mois
Mars – Mai 22

■ Ancienne voie ferrée: 1 mois
Juin 22

■ Allée François Arago : 2,5 mois
Juillet – septembre 22


■ Rue Louis Armand : 4 mois
Septembre – décembre 22

Durée estimée des aménagements
11,5 mois




PRINCIPE DE CIRCULATION ALLÉE F.ARAGO – E.GALLOIS – L.ARMAND

- Voies en impasse fermées à la circulation extérieure
- Accès riverains et entreprises maintenus
- Travaux en demi-chaussée
- Circulation en alternat




PRINCIPE DE CIRCULATION ANCIENNE VOIE FERREE

- Perturbation ponctuelle de circulation au carrefour entre la rue Louis Armand et l'allée François Arago
- Durée 3 jours
- Travaux en demi-chaussée
- Aucun impact pour le reste des travaux de ce tronçon




PRINCIPE DE CIRCULATION RUE LOUIS . ARMAND

- Circulation à une voie sur la rue Louis Armand : de la route de la Chapelle vers la rue Louis Mallet
- Circulation interdite de la rue Louis Mallet vers la route de la Chapelle
→ Déviation par la rocade
- Travaux en demi-chaussée
- Perturbation ponctuelle pour réseaux (à définir)
- Durée 4 mois




POUR CHAQUE RIVERAIN OU ENTREPRISE

- Maintien des accès
- Perturbation des entrées et sortie au minimum
- Dialogue à l'amont avec le chef de chantier et les équipes pour planifier les travaux des entrées :
 - la pose des bordures
 - la réalisation des enrobés
- Réalisation des enrobés de chaussée de nuit



BASE VIE CHANTIER

■ Entrée de l'ancienne voie ferrée



ZAC DES DANJONS



Contacts travaux

Contacts durant les Travaux

Agglomération de Bourges :

- **Service Voirie :**
 - Secrétariat voirie : 02.48.57.83.21
 - Adresse mail dédiée aux travaux : travaux-danjons@agglo-bourgesplus.fr
- **Service Accompagnement des entreprises :**
 - Mr Gordet : 02.46.08.10.67 / 06.03.94.17.17
- **Entreprises réalisant les travaux :**
 - **Colas** travaux de voirie
 - Secrétariat : 02.48.20.28.49
 - Mr Pichard Conducteur de travaux de l'opération : 06.61.05.00.47
 - **Terideal** travaux d'espaces verts
 - Secrétariat : 02.48.21.14.58